

MOTOVAX

Monthly Progress Report

Scope delivery • Issues • Integration • Forward plan

Reporting date

24 Agustus 2026

Disiapkan untuk Monthly Meeting Direktur

Periode kerja pada scope: 3 bulan • Snapshot changelog terakhir: 21 Agustus 2026

Progress Task

12 workstream diturunkan dari scope attachment; status dikonfirmasi terhadap changelog dan peta produksi.




Scope	Workstream	Completed	On progress	Progress	Status utama
Leads Management System	4	4	0	100%	Pipeline, capture, follow-up, analytics tersedia
Jasmine AI	2	2	0	100%	AI sales consultant + channel customer live
Falcon AI	3	2	1	66,7%	Inventory & content live; finance masih partial
Omnichannel Call Center	3	3	0	100%	Unified inbox WA, Instagram DM, Messenger live
TOTAL	12	11	1	91,7%	Tidak ada item Not Started

Executive takeaway: scope inti sudah operasional. Fokus penyelesaian bergeser dari membangun fondasi ke menuntaskan kedalaman kapabilitas finance Falcon serta menjaga stabilitas integrasi dan kualitas data.

Report Kendala & Fixing Progress

Kendala dikelompokkan sebagai issue cluster agar perbaikan berulang tidak dihitung ganda.



Issue cluster	Dampak	Fix / evidence changelog	Status
Stabilitas koneksi WhatsApp	Risiko reconnect saat deploy / AI pause	Reconnect guard, single lease, auto-unpause, disconnect/reconnect alert	RESOLVED
Routing & ownership percakapan	Potensi salah handler AI / Agent / MR	Canonical role ownership, assignment persistence, bucket mengikuti handler terakhir	RESOLVED
Validasi import inventori	Warning loop, konflik identitas, status stok	Idempotent confirmation, uploader lock, anomaly & typo validation	RESOLVED
Distribusi lead & Call Center	Sumber lead dan cohort tidak konsisten	Source control, manual lead linkage, KPI & drilldown distribusi	RESOLVED
Akurasi analytics cabang	Perbedaan snapshot stok / performa	Sinkronisasi snapshot stok, branch performance, conversion cohort	RESOLVED

CRITICAL HIGHLIGHT

Tidak ada critical issue terbuka yang teridentifikasi pada snapshot. Risiko historis tertinggi - dual ownership/reconnect WhatsApp - telah memiliki guard dan alert.

System / Integration Status

Status merefleksikan capability yang terlihat di produksi; bukan sertifikasi SLA pihak ketiga.

Area	Status	Capability saat ini	Dependency / support
LMS / CRM	LIVE	Pipeline, lead journey, follow-up/campaign, analytics dan distribusi	Kualitas data lead, mapping source, disiplin operasional MR
Jasmine AI	LIVE	AI sales consultant, inventory shortlist, detail unit, kredit, booking/handoff	Nomor/channel aktif, policy respons, daftar PIC dan eskalasi
Falcon AI	PARTIAL	Inventory ops dan content live; finance berupa simulasi/analisis terbatas	Validasi rule finance oleh DSSM/Mobix; data pricing/TNS/GP
Omnichannel Call Center	LIVE	Unified inbox WhatsApp, Instagram DM, Messenger; takeover dan MR handoff	Meta Business permissions, health channel, owner routing
Analytics	LIVE	Lead distribution, conversion cohort, inventory dan performa cabang	Konsistensi master cabang dan source mapping

Support yang dibutuhkan dari DSSM / Mobix

- Validasi formula dan batas cakupan finance Falcon.
- Menjaga master data cabang, inventory, lead source, pricing/TNS/GP.
- Memastikan akses Meta Business dan nomor WhatsApp tetap sehat.
- Menetapkan PIC dan SLA untuk handoff Agent → MR.

Attention

Integrasi channel adalah dependency eksternal: perubahan token, permission, device/session, atau kebijakan Meta dapat menurunkan availability meskipun aplikasi tidak berubah. Alert sudah tersedia, tetapi respons operasional tetap membutuhkan PIC yang jelas.

Future Plan, Risk & Management Attention

Prioritas diarahkan pada penutupan gap partial dan hardening operasional.

Prioritas	Next task / milestone	Target	Outcome
P0	Finalisasi scope finance Falcon + acceptance rule DSSM/Mobix	1–2 minggu	Status Falcon bergerak dari partial ke accepted scope
P0	Uji E2E channel: AI → takeover Agent → handoff MR	1 minggu	Alur ownership dan eskalasi terverifikasi
P0	Audit master data cabang, lead source, pricing/TNS/GP	1–2 minggu	Analytics dan rekomendasi AI lebih konsisten
P1	Operational monitoring & monthly KPI baseline	2–4 minggu	Availability, conversion, response dan handoff terukur
P1	Hardening regression untuk import inventory & reconnect	Berjalan	Menekan regresi pada dua area historis berisiko

Risk & Attention Matrix

Risk	Likelihood	Impact	Mitigasi / keputusan management
Dependency Meta/WhatsApp & session health	Medium	High	Tetapkan PIC incident, SLA, dan jalur eskalasi channel
Kualitas master data lintas cabang	Medium	High	Owner data per cabang + cadence audit
Scope finance belum full accounting	High	Medium	Keputusan: batasi pada simulation/insight atau perluas scope
Regresi pada routing/import kompleks	Medium	Medium	Pertahankan regression suite dan staged rollout

DECISION REQUEST Setujui batas scope finance Falcon, data owner tiap cabang, serta PIC + SLA incident untuk channel eksternal.